

תאריך: 12/08/2015

לכבוד
מנהלי גופים מוסדיים
א.ג.נ,

הנדון: הערכות לאינטגרציה של גופים מוסדיים מול המסלקה הפנסיונית גרסה 5.0 – לוחות זמנים

בהמשך למכתבו של אלי טובול, מנהל מחלקת ביקורת הפצה וטכנולוגיה בנושא הערכות ליישום תקנות תשלומים לקופת גמל מתאריך 8.2.2015 סימוכין: שה. 2015-1888:

להלן לוחות הזמנים לבדיקות האינטגרציה של הגופים המוסדיים מול המסלקה הפנסיונית לגרסה 5.0 שעתידה לעלות לאוויר בסוף ינואר 2016:

שירות מורחב

4.10.2015 – 20.10.2015	<u>איסוף נתונים:</u>
19.11.2015 – 1.11.2015	<u>טרם אינטגרציה (למעוניינים, מס' מקומות מוגבל)</u>
22.11.2015 – 8.12.2015	<u>שלב א' – בדיקת מבנים וחוקיות:</u>
9.12.2015 – 17.12.2015	<u>זמן תיקוני תקלות:</u>
20.12.2015 – 7.1.2016	<u>שלב ב' – בדיקות תהליך:</u>
10.1.2016 – 12.1.2016	<u>בדיקות ומתן אישורים:</u>
13.1.2016 – 14.1.2016	<u>שלב ג' – השלמות לנכשלים:</u>

פורטל מפיצים לשימוש גופים מוסדיים: פורטל מפיצים המותאם לגרסה 5 יעמוד לשירות המוסדיים לטובת בדיקות עצמיות (הגשות בקשות כמפיץ) החל מתום בדיקות אינטגרציה.

שירות בסיסי

דו"ח סטטוס קליטת קבצים יכיל נתונים עבור קבצים שיוגשו בין התאריכים: 7.1.2016 – 20.12.2015

זמינות כלי אוטומטי לבדיקת קבצים: 22.11.2015 - 8.12.2015, וכך מה- 7.1.2016 – 28.1.2016

זמינות קבצים לדוגמא

קבצים לדוגמא יופצו בתאריך: 18.10.15